
機密性２

步骤1
(3个月内)

步骤2
(6至9个月)

目标 继续减少辐射剂量
控制放射性物质并
大幅度减少辐射

反应堆 稳定的冷却(淡水注入) 低温停堆

乏燃料池 稳定的冷却 保持足够水位 （远程操作)

放射性污水 预防向外泄漏 减少和贮存放射性污水

放射性污染的大气
与土壤 防止污染物进一步扩散 覆盖核反应堆厂房
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